

MONITOREO TRIMESTRAL DE PROYECTOS

CONVOCATORIA 2019 PARA LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Proyecto:	Diputado, ¿cómo vamos?
Periodo que reporta:	Julio - Septiembre 2019

RESUMEN NARRATIVO

En este apartado, deberán describirse las principales actividades realizadas por la OSC en el trimestre, que abonan a los objetivos y resultados, según el plan de trabajo.

Revisión del marco normativo

Como parte del documento descriptivo de la metodología, se consultaron las siguientes Leyes estatales, de donde se tomaron los puntos más relevantes para el desarrollo de la misma.

- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.
- Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.
- Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima

Estrategia de comunicación

Convocamos a una rueda de prensa con los medios locales, para dar a conocer los generales del proyecto Diputado, ¿cómo vamos?, así mismo, por medio de nuestras redes sociales se realizó una serie de publicaciones con el mismo objetivo.

Realizamos una campaña, donde se incluyeron sondeos para conocer la opinión de los ciudadanos, respecto al tema de la actividad legislativa, específicamente conceptos de transparencia y obligaciones del Congreso del Estado.

Se publicaron infografías y videos de los temas de transparencia y obligaciones del Congreso del Estado, complementando los sondeos realizados.

Lanzamos una convocatoria para integrar una Contraloría Social, conformada por ciudadanos colimenses, que se encargarán de dar seguimiento al uso de los recursos, fueron seleccionados 4 ciudadanos con base en su expresión de interés por formar parte del proyecto.

Reuniones de trabajo

Tuvimos 4 reuniones con consultores, para organizar la coordinación y logística de los eventos que se llevarán a cabo en Colima, Manzanillo y Tecomán, para el desarrollo del proyecto.

LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?

El diseño del proyecto se realiza bajo un marco de objetivos y tiempos que se planean para un óptimo desarrollo de este. Existen factores que te pueden generar contratiempos, para ello es importante mantener una revisión continua de los avances y mejorar con dirección al alcance de los objetivos iniciales planteados.

Tener apertura para adaptar lo que se planifica y entablar un diálogo constante entre las personas que integran el equipo ha sido también un factor clave para darle continuidad al proyecto.

DESARROLLO POR ACTIVIDAD E INDICADORES

(Agregar tantos apartados como sea necesario)

Resultado 1: Poner en marcha la herramienta de seguimiento de la actividad legislativa.		
Objetivo: Elaborar una herramienta que permita evaluar el desempeño de la Legislatura, a través de laboratorios ciudadanos que generen propuestas que respondan a las necesidades sociales.		
Breve descripción de la meta a la fecha del informe: La meta establecida en el cronograma era la revisión del marco jurídico aplicable para el desarrollo de la metodología.		
Producto 1: Elaborar una herramienta que permita evaluar el desempeño de la Legislatura.		
Actividades realizadas	Modificaciones a las actividades o fechas planeadas	Fecha de entregable
1.1 Revisión general del marco jurídico.	No existen modificaciones para esta actividad.	Jul 2019
1.2 Integración de las opiniones vertidas en los foros y convertirlas en métricas numéricas.	Por ajustes al cronograma, se modificó esta actividad. Dentro de los espacios de diálogo se desarrollaran los indicadores y métricas.	Dic 2019

<p>Resultado 2: Manual integrador de indicadores del seguimiento de la actividad legislativa.</p>		
<p>Objetivo: Facilitar a la ciudadanía interesada, los espacios de diálogo e interacción para la creación y desarrollo de indicadores propuestos para la metodología.</p>		
<p>Breve descripción de la meta a la fecha del informe:</p> <p>De acuerdo al cronograma, se tenía previsto la realización de 6 foros en los municipios de Colima, Manzanillo y Tecomán, con las temáticas de “Obligaciones de Transparencia en el Congreso del Estado” y “Las funciones del Congreso del Estado según su ley orgánica”.</p>		
<p>Producto 2: Fomentar una participación activa, en temas de rendición de cuentas.</p>		
Actividades realizadas	Modificaciones a las actividades o fechas planeadas	Fecha de entregable
<p>2.1 Foro en la zona conurbada de Colima - Villa de Álvarez: Obligaciones de Transparencia en el Congreso del Estado.</p>	<p>Las actividades previstas para el producto 2 se modificaron, por cuestiones de ajustes al cronograma.</p> <p>Se concentraron los 12 foros en 3 eventos que se realizarán en</p>	<p>Dic 2019</p>

<p>2.2 Foro en la ciudad de Tecomán: Obligaciones de Transparencia en el Congreso del Estado.</p> <p>2.3 Foro en la ciudad de Manzanillo: Obligaciones de Transparencia en el Congreso del Estado.</p> <p>2.4 Foro en la zona conurbada de Colima - Villa de Álvarez: Las funciones del Congreso del Estado según su ley orgánica.</p> <p>2.5 Foro en la ciudad de Tecomán: Las funciones del Congreso del Estado según su ley orgánica.</p> <p>2.6 Foro en la ciudad de Manzanillo: Las funciones del Congreso del Estado según su ley orgánica.</p> <p>2.7 Foro en la zona conurbada de Colima - Villa de Álvarez: Derechos humanos como componente en las iniciativas de ley.</p> <p>2.8 Foro en la ciudad de Tecomán: Derechos humanos como componente de las iniciativas de ley.</p>	<p>formato de Laboratorio Ciudadano, con sede en Colima, Manzanillo y Tecomán.</p> <p>El alcance no se modifica, continúa siendo la participación de 240 personas en los tres eventos.</p>	
---	--	--

<p>2.9 Foro en la ciudad de Manzanillo: Derechos humanos como componente de las iniciativas de Ley.</p> <p>2.10 Foro en la zona conurbada de Colima - Villa de Álvarez: Responsabilidades administrativas en el Congreso del Estado.</p> <p>2.11 Foro en la ciudad de Tecomán: Responsabilidades administrativas en el Congreso del Estado.</p> <p>2.12 Foro en la ciudad de Manzanillo: Responsabilidades administrativas en el Congreso del Estado.</p>		
---	--	--

Resultado 3: Sensibilizar a los ciudadanos para fomentar una mayor participación ciudadana en la generación de propuestas para el seguimiento de la actividad legislativa.

Objetivo: Realizar campañas de difusión para fomentar la participación ciudadana informada y colaborativa.

Breve descripción de la meta a la fecha del informe:

Lanzamiento de una campaña de sensibilización con estructura transversal, la cual contempla contenido de conceptos básicos de la actividad legislativa, la transparencia y obligaciones del Congreso del Estado.

Producto 3: Lanzar una campaña de sensibilización sobre la importancia de la rendición de cuentas y el actuar legislativo.

Actividades realizadas	Modificaciones a las actividades o fechas planeadas	Fecha de entregable
<p>3.1 Conceptos básicos de la actividad legislativa.</p> <p>3.2 La transparencia en el Congreso del Estado.</p> <p>3.3 Obligaciones del congreso.</p>	<p>Las actividades se adaptaron debido a los tiempos disponibles para implementación de la campaña.</p>	<p>Septiembre 2019</p>

Avance en implementación por objetivo

Objetivos generales / productos	Actividades planeadas	Fechas programadas		Indicadores	Actividades realizadas y avance en indicadores reportados	¿En tiempo? (Sí / No) Justificar
		De	A			
<p>Objetivo específico. Elaborar una herramienta que permita evaluar el desempeño de la Legislatura, a través de laboratorios ciudadanos que generen propuestas que respondan a las necesidades sociales.</p>						
<p>Resultado 1. Poner en marcha la herramienta de seguimiento de la actividad legislativa.</p>						
<p>Producto 1.</p> <p>Herramienta que permita evaluar el desempeño de la Legislatura.</p>	<p>Act 1.1 Revisión general del marco legal.</p> <p>Act 1.2 Integración de las opiniones vertidas en los foros y convertirlas en</p>	<p>Jul 2019</p> <p>Ago 2019</p>	<p>Jul 2019</p> <p>Nov 2019</p>	<p>Indicador A:</p> <p>% de cumplimiento del programa para realizar la metodología</p> <p>Avance: 20%.</p>	<p>Act 1.1.</p> <p>Se revisó el marco jurídico, para trabajar en el desarrollo de casos prácticos.</p>	<p>Act 1.1.</p> <p>Si</p>

	métricas numéricas.			Línea de base A: Actividades programadas para el periodo.	Act 1.2. No se han realizado actividades. Act 1.3. No se han realizado actividades.	Act 1.2. Si. Act 1.3. Si
	Act 1.3 Elaboración del documento final metodológico.	Dic 2019	Dic 2019			
Resultado 2. Fomentar una participación activa, en temas de rendición de cuentas.						
Producto 2. Manual integrador de indicadores del seguimiento de la actividad legislativa.				Indicador A: % de asistencia a los eventos. Avance: 0% Línea de base A: Asistencia meta prevista para el	Act 1.1. Act 1.2. Act 1.3.	Act 1.1. Act 1.2.

				proyecto.		Act 1.3.
Resultado 3. Sensibilizar a los ciudadanos para fomentar una mayor participación ciudadana en la generación de propuestas para el seguimiento de la actividad legislativa.						
Producto 3. Lanzar una campaña de sensibilización sobre la importancia de la rendición de cuentas y el actuar legislativo.	3.1 Conceptos básicos de la actividad legislativa 3.2 Transparencia en el Congreso 3.3 Obligaciones del congreso.	Julio2019	Julio 2019	Indicador A: 480,000 Avance: 16,003 Línea de base A: Alcance meta prevista para el proyecto.	Act 3.1/ Act. 3.2 Como estrategia inicial se convocó a rueda de prensa para dar a conocer el proyecto. Se elaboraron 16 diseños que contemplaron los temas y objetivos de campaña Se realizaron dos videos	Act 3.1 Si Act. 3.2 Si Act. 3.3 Si (Avances en

					<p>para conocer la opinión de los ciudadanos</p> <p>Los productos antes mencionados se difundieron a través de redes sociales.</p> <p>Como estrategia de proyecto, se creó una sección en la página de la asociación y una adición de facebook exclusiva de esta iniciativa.</p> <p>Act. 3.3</p> <p>Avances en diseño de nuevo material de difusión y adaptación de la campaña.</p> <p>.</p>	planeación).
--	--	--	--	--	--	--------------

IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS

No. de Producto	Riesgo que podría afectar el logro del producto	Medidas de mitigación previstas	Grado del riesgo (Alto, medio, bajo)
Producto 1. Herramienta que permita evaluar el desempeño de la Legislatura.	Ninguno detectado	NA	NA
Producto 2. Manual integrador de indicadores del seguimiento de la actividad legislativa.	Ninguno detectado	NA	NA
Producto 3. Lanzar una campaña de sensibilización sobre la importancia de la rendición de cuentas y el actuar legislativo.	Ninguno detectado	NA	NA

AVANCE FINANCIERO

Rubro	Monto	Gastos acumulados	
		Monto gastado	%
Recursos humanos	\$ 60,000.00	\$ 27,927.52	46.55%
Actividades Sustantivas	\$ 87,000.00	\$ 0.00	0%
Papelería y Materiales de difusión	\$ 39,400.00	\$ 12,384.57	31.43%
Viáticos	\$ 6,250.00	\$ 0.00	0%
TOTAL	\$ 192,650.00	\$ 40,312.09	20.92%

Los abajo firmantes, hacen constar que conocen el uso de los recursos públicos.

José Eduardo Martínez Díaz
Contralor Social CVD

Daniel Guerrero Reyes
Contralor Social CVD

Mauricio Beltrán Pinto
Contralor Social CVD

Jatzire Soto Velázquez
Contralora Social CVD

Alejandro Bayardo Morales
Presidente del Comité

Carlos Anguiano Solano
Coordinador de Proyecto

Itzel González Padilla
Administradora



